Hrubá Borša - splašková kanalizácia - HARMONOGRAM PRÁC	44. týždeň 31-4.11.	45. týždeň 7-11.11.	46. týždeň 14-18.11.	47. týždeň 21-25.11.	48. týždeň 28-2.12.	49. týždeň 5-9.12.	50. týždeň 12-16.12.	51. týždeň 19-23.12.
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **								
Hrubá Borša kanalizácia								
Vetva C (Maloboršanská)								
Vetva CB (Krátka)								
Vetva CC (Školská)								
Vetva D (Záhradnícka, Úzka)								
Vetva DD (Záhradnícka)								
Výtlačné potrubie VC (Maloboršanská, Krátka, Školská)								
Vetva B (Maloboršanská)								
Vetva BA-2								
Vetva CA								
Vetva DB								
Vetva DC								
Vetva E								