Kráľová pri Senci. Hrubá Borša. Kostolná pri Dunaji - splašková kanalizácia a ČOV HARMONOGRAM PRÁC	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň	36. týždeň	37. týždeň 12-16.9.	38. týždeň 19-23.9.	39. týždeň 26-30.9.	40. týždeň 3-7.10.	41. týždeň 10-14.10	42. týždeň 17-21.10.	43. týždeň 24-28.10.
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **											
Vytyčovanie inžinierskych sietí											
Hrubá Borša kanalizácia											
Vetva C (Maloboršanská)											
Vetva CB (Krátka)											
Vetva CC (Školská)											
Vetva D (Záhradnícka, Úzka)											
Vetva DD (Záhradnícka)											
Vetva B (Maloboršanská)											